

**「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)**

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策		担当部局	港湾局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等			
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)		担当課	技術企画課
対策の柱立て(小区分②)	②事前防災・減災対策			
対策における施策の名称	官庁施設の防災機能強化等			
(事業名)	官庁施設の防災機能強化		新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	0.4億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	社会資本整備事業特別会計業務勘定	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	近いうちに発生が懸念される地震・津波に対し、庁舎防災機能強化として、非常用電源の高床化を実施する。			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(			
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標)			
	平成25年6月末までに入札公告率概ね100%、平成26年3月末までに契約率概ね100%			
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標)			
	庁舎防災機能強化として非常用電源の高床化を実施することで、被災時における公的機関の業務継続体制の強化を図る(実施箇所:3箇所)。			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 平成25年3月より入札公告開始。契約締結済。			
	<p align="center">【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD     A[国] --&gt; B[民間企業等]     </pre>			
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	【事業実施箇所のURL】 <a href="http://www.shimizu.pa.cbr.mlit.go.jp/">http://www.shimizu.pa.cbr.mlit.go.jp/</a> 、 <a href="http://www.mikawa.pa.cbr.mlit.go.jp/">http://www.mikawa.pa.cbr.mlit.go.jp/</a> 【入札公告・契約内容】 <a href="http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/">http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/</a>			