


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅱ. 成長による富の創出	担当部局	港湾局
対策の柱立て(中区分)	1. 民間投資の喚起による成長力強化		
対策の柱立て(小区分①)	(4)資源・海洋開発	担当課	技術企画課 海洋・環境課
対策の柱立て(小区分②)	—		
対策における施策の名称	海洋開発の推進:海底熱水鉱床採鉱技術開発、海底広域研究船の建造等、海洋産業の戦略的育成に向けた海洋構造物の調査研究等、遠隔離島における活動拠点整備等		
(事業名)	遠隔離島における活動拠点整備	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	11億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	我が国の排他的経済水域等に存在が確認されている海洋資源の開発及び利用を図るため、海洋資源の開発を支える遠隔離島における活動拠点(特定離島港湾施設)の整備を推進する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標)		
	平成25年6月末までに入札公告率概ね100%、平成26年3月末までに契約率概ね100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標)		
	遠隔離島における活動拠点の整備により、新エネルギー開発の要となる海洋資源の開発及び利用に係る環境整備を進める(実施箇所:2箇所)。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 平成25年3月より契約手続き等開始。一部契約締結済。 【進捗ステップのイメージ図】 (今後のスケジュール) 平成25年3月より、順次入札手続き等に着手し 契約を締結。平成26年3月末までに契約手続き完了。		
	 <pre> graph TD A[国] --> B[民間企業等] </pre>		
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	【事業に関する概要】 http://www.mlit.go.jp/common/000988904.pdf 【事業の予算配分先一覧】 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000361.html 【入札公告・契約内容】 http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/		