

端末の調達に関する状況について（議会承認・調達公示・事業者選定・端末納品） 確定値

調査趣旨


（令和2年8月末時点）

新型コロナウイルス感染症の感染者も増加傾向の中、全国の自治体を対象に、第2波も見越した学校のICT環境整備及び活用の現状を把握するため、GIGAスクール構想の実現に向けた調達等に関する状況（8月末時点）に関する調査を実施。

（調査時点：令和2年8月31日時点、調査対象：公立の義務教育段階の学校設置者（全国：1,812））

調査結果

- 関連経費の議会承認、調達の公示、事業者の選定については、多くの自治体が早期に着手している
- 一方で、端末の納品については、年明けから年度末に行う自治体が多い



—●—	議会承認	1408	342	13	0	14	0	0	0
—●—	調達公示	1109	325	258	40	17	6	0	0
—●—	業者選定	885	437	272	126	41	6	4	0
—●—	納品完了	36	47	75	72	276	143	310	751