

H25.2.20～

災害廃棄物焼却処理

国代行仮設焼却炉 3基(570t/24h)

- 可燃物17.4万トン
- H26.3月までに処理終了予定



H25.2.20 稼働開始



9

H25.3.30 完成

災害公営住宅（戸建て）【明神前地区】



10

H25.8.25 完成

防災備蓄倉庫

- 震災での経験を踏まえた十分な収容能力と支援物資のスムーズな搬入搬出機能
- 建築面積：約300坪
 - 消防団員待機場所を兼ねた防災教育研修スペース
 - 非常時には大鍋で炊き出し可能な調理場
- 水、毛布、非常食などを備蓄



- 玄関脇に、殉職消防団員の顕彰碑を建立

11

H25.8.26 現在 工事進捗状況

新・市民会館

歴史と景観に調和、長期的視点にたった公共ゾーン計画



・約900席の大ホール

H25.10.7 落成式

12


井戸端長屋 5棟のうち4棟完成

孤独死対策の災害公営住宅



災害公営住宅（長屋）入居イメージ

市として長屋入居者のフォローを



共有スペースで一緒に昼食

新たなコミュニティでお互いを見守りあう



洗濯も共有スペースで

