

今後のスケジュール（案）

3 月末 実証事業（委託事業）とりまとめ

「できる」の評価基準については、実証事業の聞き取り調査の結果や委託事業の調査のとりまとめ等を踏まえ、小委員会で検討

5 月目途 運営機関の公募を開始

6 月目途 運営機関決定

7 月目途 運営機関の事業開始

9 月目途 被災地を中心にアセッサー講習を開始