


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策	担当部局	港湾局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)	担当課	計画課
対策の柱立て(小区分②)	②事前防災・減災対策		
対策における施策の名称	基幹的広域防災拠点支援施設の機能強化		
(事業名)	基幹的広域防災拠点支援施設の機能強化	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	1億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	基幹的広域防災拠点において、災害時の支援期間の長期化に対応するために必要な施設の整備を実施する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標)		
	平成25年6月末までに入札公告率概ね100%、平成26年3月末までに契約率概ね100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標)		
	基幹的広域防災拠点において、災害時の支援期間の長期化に対応するために必要な施設整備を実施することにより被災時の支援期間を1ヶ月まで延長する(実施箇所:1箇所)。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 平成25年3月より入札公告開始。一部契約締結済。 【進捗ステップのイメージ図】 (今後のスケジュール) 平成25年3月より、順次入札手続き等に着手し 契約を締結。平成26年3月末までに契約手続き完了。		
	 <pre> graph TD A[国] --> B[民間企業等] </pre>		
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	【事業実施箇所のURL】 http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kinki_rinkai_bousai_center/index.html 【入札公告・契約内容】 http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/		