

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	住宅局
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(3) 生活空間の安全確保・質の向上と循環型社会の創出に向けた環境の整備	担当課	総務課民間事業支援調整室
対策の柱立て(小区分②)	-		
対策における施策の名称	公営住宅の老朽更新・耐震改修等		
(事業名)	特定施策賃貸住宅ストック総合改善等事業	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	50億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	建設から長期間が経過したUR賃貸住宅に関し、耐震性の確保や老朽化対応等が必要となった住宅の建替や改修を実施するものについて支援する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年3月末までに交付決定率100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 耐震性の確保や老朽化対応が必要なUR賃貸住宅ストック等を更新し、安全安心な生活空間の整備を目指す。 (外壁補修、耐震改修、エレベーター改修(600基程度)の実施)		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 平成25年3月4日に全額交付決定済。 平成25年3月4日以降 都市再生機構が一部工事発注済。 (今後のスケジュール) 今後、都市再生機構は未発注工事についても早期に事業執行予定。【進捗ステップのイメージ図】 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <pre> graph TD A[国] -- 全額交付決定 --> B["(独)都市再生機構"] B -- 一部工事発注済 --> C[民間企業等] </pre> </div>		
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	独立行政法人都市再生機構 http://www.ur-net.go.jp/		