

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（総務省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	消防庁		
対策の柱立て(中区分)	2. 国土強靱化(ナショナル・レジリエンス)、防災・減災の取組や社会資本の老朽化対策の加速、原子力事故対応・原子力防災対策等の充実等		担当課	国民保護・防災部防災課防災情報室		
対策の柱立て(小区分)	(1)大規模な災害等への対応体制の強化					
対策における施策の名称	消防団の装備・訓練及び消防防災通信基盤等の早期充実強化					
事業名	消防救急デジタル無線の整備		新規/既存	既存		
平成25年度補正予算額	20.00億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計			
事業の概要	通信の輻輳などを起こさないよう、現在アナログ方式で運用されている消防救急無線設備を早期にデジタル方式に移行させることにより、緊急消防援助隊の円滑な活動を図る。					
実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他()				
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)						
アウトプット指標 (進捗指標)	進捗率指標については、消防庁が地方公共団体に交付決定し、交付先地方公共団体において、民間企業と契約をした時点とし、平成26年6月末までに70%、9月末までに90%の達成を目標とする。					
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0153		関連する 基金シート番号			
実施スキーム	<pre> graph TD A[国(消防庁)] -- "(補助金を交付)" --> B[地方公共団体] B -- "(業者と契約締結)" --> C[民間企業] </pre>					
事業の進捗状況	平成26年6月末までに、消防庁は地方公共団体に100%の交付決定(交付決定時期は平成26年2月)をしており、交付先地方公共団体に対し、あらゆる機会を通じて早期執行の要請。交付先地方公共団体において、平成26年6月末における進捗指標は84%となっており、現在、受注した民間企業において、消防救急無線のデジタル化工事が行われている。					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	・補助金交付先団体 小樽市、渡島西部広域事務組合、檜山広域行政組合、富良野広域連合、斜里地区消防組合、栗原市、由利本荘市、男鹿地区消防一部事務組合、湖東地区行政一部事務組合、美馬市、海部消防組合、みよし広域連合、大洲地区広域消防事務組合、高幡消防組合、天草広域連合、竹田市、阿久根地区消防組合					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2602/260221_1houdou/01_houdoushiryou.pdf					