事業番号	78

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（環境省）

対策の柱立て（大区分）	Ⅰ．競争力強化策	担当部局	地球環境局
対策の柱立て（中区分）	2．エネルギーコスト対策	担当課	地球温暖化対策課
対策の柱立て（小区分）			
対策における施策の名称	中小事業者、離島の低炭素化の促進等		
事業名	離島の再エネ・減エネ加速化事業	新規/既存	既存
平成25年度補正予算額	4.00億円	一般会計/特別会計 （特会の場合には名称も記載）	特別会計(エネルギー対策特別会計)
事業の概要	(1)低炭素地域づくり事業化計画策定支援 再エネの導入や減エネの推進など、離島の低炭素地域づくり事業の計画策定や実現可能性調査（FS調査）を支援。 (2) 再エネ・減エネ等設備導入支援 離島の特性を踏まえた先導的な再エネ・減エネ設備の導入を支援。		

実施方法											
		直接実施		委託・請負	○	補助金		負担金		交付金	
		貸付金		その他（　　）							

基金 （新規造成/既存基金への積み増し）			
アウトプット指標 （進捗指標）	平成26年7月中旬に民間団体等へ採択通知を行う予定。		
関連する 行政事業レビュー 事業番号	062	関連する 基金シート番号	
実施スキーム	国（環境省） ↓（補助金） 公益財団法人日本離島センター ↓（補助金） 地方公共団体、民間団体		
事業の進捗状況	平成26年5月8日から6月6日まで補助申請の受付を行い、現在申請内容の審査中。		
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	間接補助先未決定。		
事業に関するURL （事業実施場所、補助先等）	現時点では特になし。		