事業番号	174

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（経済産業省）

対策の柱立て（大区分）	Ⅰ．競争力強化策	担当部局	通商政策局 貿易経済協力局 中小企業庁経営支援部
対策の柱立て（中区分）	4．地域、農林水産業、中小企業・小規模事業者の活力発揮	担当課	通商政策課 貿易振興課 経営支援課 創業・新事業促進課
対策の柱立て（小区分）	（3）中小企業・小規模事業者の革新		
対策における施策の名称	小規模事業者支援パッケージ事業		
事業名	中小企業・小規模事業者海外展開支援事業	新規/既存	新規
平成25年度補正予算額	8.0億円	一般会計/特別会計 （特会の場合には名称も記載）	一般会計
事業の概要	ASEAN等の海外現地での商談会などのキャラバン事業や外国企業の有する技術等を活用した事業拡大、海外現地の専門家による海外向け商品の開発や海外展開に係る認定支援機関等への研修等を支援する。また、、新興国等におけるワンストップ相談窓口の拡充し、海外拠点の移転・撤退等への支援も強化する。		

実施方法											
	○	直接実施	○	委託・請負	○	補助金		負担金		交付金	
		貸付金		その他（　　）							

基金 （新規造成/既存基金への積み増し）			
アウトプット指標 （進捗指標）	平成２６年９月末の執行率１００％を達成。		
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0216	関連する 基金シート番号	

実施スキーム



事業の進捗状況

（1）ASEANキャラバン事業
・平成26年6月末までに参加事業者の採択を行い、9月より事業を実施する予定。
（2）外国企業提携促進事業
・平成26年5月以降国内外においてビジネスマッチングイベント事業を実施。（11月末までに16回開催予定）
（3）海外専門家派遣事業
・平成26年5月末までに契約の締結及び参加事業者の採択を行い、6月以降支援を実施。
（4）中小企業海外展開現地支援プラットフォーム
・平成26年6月末までに現地支援プラットフォームの設置数11箇所を達成。契約締結を完了した都市ごとに順次事業を開始。
（5）海外展開支援講習事業
①海外展開支援等研修事業
・平成26年7月上旬に委託業者と契約を行い、9月中旬より事業を実施する予定。
②高度実践型研修
・15採択事業者のうち、6事業者が契約を終了。（1事業者は既に研修を開始済）
　残りの9事業者についても今後契約を行い、9月には全事業者で研修を開始する予定。

主な受注企業・団体名、補助金交付先企業・団体名

（3）海外専門家派遣事業＜（独）中小企業基盤整備機構＞
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/information/087966.html
（5）海外展開支援講習事業
①海外展開支援等研修事業
株式会社パソナ
②高度実践型支援人材育成事業＜(独)中小企業基盤整備機構＞
http://www.smrj.go.jp/keiei/chiikiryoku/079567.html

事業に関するURL（事業実施場所、補助先等）

（1）ASEANキャラバン事業
http://www.jetro.go.jp/services/caravan/asean-caravan/
（3）海外専門家派遣事業＜（独）中小企業基盤整備機構＞
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/information/087626.html
（4）中小企業海外展開現地支援プラットフォーム
https://www.jetro.go.jp/services/platform/
（5）海外展開支援講習事業
①海外展開支援等研修事業
今後、委託業者が作成予定＜株式会社パソナ＞
②高度実践型支援人材育成事業＜（独）中小企業基盤整備機構＞
http://www.smrj.go.jp/keiei/chiikiryoku/079567.html