
（アウトプット指標による目標）

（アウトカム指標による目標）

執行早期化のために
講じている工夫

・2月26日の予算成立を受け、同日付けで独法に対し予算の割当内示を行うとともに、独法から速やかな交付申請を受けて、2月
28日に迅速な交付決定手続を行った。
・また、設計監理の入札に関して迅速かつ遺漏の無いよう指示し、独法において3月28日から4月5日にかけて入札公告を行った。
・今後も、独法向け及び国直轄の契約締結や工事入札にあたっての準備等について計画的に進めるとともに、できうる限りの早
期工事完了に向けて適正な事務手続きに努めていく。

事業に関するURL
（事業実施場所、補助先等）

独法向け及び国直轄部分の入札公告掲載のURLは以下のとおり。
・農研機構 ・・・http://www.naro.affrc.go.jp/supply/const-consul/consultant/index.html
・生物研　　・・・http://www.nias.affrc.go.jp/supply/sinnki/ekimuakennsetu.html
　　　　　　　　　 http://www.nias.affrc.go.jp/supply/sinnki/seiftyoindx.html
・農環研　　・・・http://www.niaes.affrc.go.jp/dadmini/choutatsu/choutatsu.html
・国直轄　　・・・http://sto.affrc.go.jp/chotatsu/nyusatsu

事業の進捗状況

予算の執行状況

（進捗実績、
今後のスケジュール）

　6月1日時点

平成24年度補正予算額 １７１億円
一般会計/特別会計

（特会の場合には名称も記
載）

　　　　一般会計

事業の内容
（予算については、
予算の使途及び

予算を交付等する対象者
を明記）

　農業試験研究独立行政法人等の大規模災害に備えた研究施設の防災・減災対策等

　事業実施主体：(独)農業・食品産業技術総合研究機構、(独)農業生物資源研究所、(独)農業環境技術研究所、国
（筑波事務所）

実施方法 　■直接実施　　　□委託・請負　　　　■補助金　　　　□負担金　　　　□交付金　　　　□貸付金　　　　□その他（　　　）

アウトプット指標（進捗指標）

アウトカム指標（効果指標）

＜補助事業＞
交付決定（162億円）〔交付決定率100％（３月13日現在）〕
＜直轄事業＞
執行率（執行額９億円）（目標：26年3月末までに100%）

平成26年3月までに、大規模災害に備えた施設41箇所を整備する。

対策における施策の名称 農山漁村等における防災・減災対策等

（事業名）
農山漁村等における防災・減災対策（農業関係試験研究機関防災等基
盤強化事業）

新規/既存 □新規　　　■既存

対策の柱立て（小区分①） （２）社会の重要インフラ等の防御体制の整備

担当課 総務課

対策の柱立て（小区分②）

事業番号 83

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート（農林水産省）

対策の柱立て（大区分） Ⅰ．復興・防災対策

担当部局
農林水産省農林水産技術会

議事務局
対策の柱立て（中区分）

２．事前防災・減災のための国土強靭化の推進、災害への対応体制の強
化等

【事業の進捗状況】 

 

（独立行政法人向け補助金） 

○２月２８日付けで交付決定 

○設計監理業務は、４月25日～５月20日の間で契約済

み。 

 

 

（国直轄部分） 

○２月２６日付け配賦 

○設計業務の入札公告及び入札日は以下のとおり 
  入札公告３月27日 → 入札日４月23日 → 不落札 

再度入札公告５月１日 → 入札日５月29日 → 落札 

○６月上旬契約予定 

【予算執行の進捗実績及びスケジュール】 

【国直轄】 

民間企業等（設計契約） 

国 

民間企業等（設計監理契約） 

（独）農研機構、（独）生物研、 

（独）農環研 

実施済 

（交付決定済率100％） 

民間企業等（工事竣工） 

民間企業等（工事契約） 

実施済(100％実施) 

未実施 

(－％実施) 

民間企業等 

（監理契約） 

未実施 

(－％実施) 

未実施 

(－％実施) 
未実施 

(－％実施) 

民間企業等 

（工事契約） 

未実施 

(－％実施) 

【独法向け補助金】 

未実施 

(－％実施) 


