
（アウトプット指標による目標）

（アウトカム指標による目標）

事業番号 87

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート（農林水産省）

対策の柱立て（大区分） Ⅰ．復興・防災対策

担当部局 食料産業局

対策の柱立て（中区分）
２．事前防災・減災のための国土強靭化の推進、災害への対応体制の強
化等

対策の柱立て（小区分①） （２）社会の重要インフラ等の防御体制の整備

担当課 新事業創出課

対策の柱立て（小区分②）

対策における施策の名称 農山漁村等における防災・減災対策等

（事業名）
農山漁村等における防災・減災対策（台風被害防止に向けた施設整備事
業）

新規/既存 ■新規　　　□既存

平成24年度補正予算額 ２億円
一般会計/特別会計

（特会の場合には名称も記
載）

　　　　一般会計

事業の内容
（予算については、
予算の使途及び

予算を交付等する対象者
を明記）

（独）種苗管理センター沖縄農場のさとうきび原原種の生産における台風による影響を緩和するため、防風林、防風
柵等の施設の再整備を行う。

実施方法 　□直接実施　　　□委託・請負　　　　■補助金　　　　□負担金　　　　□交付金　　　　□貸付金　　　　□その他（　　　）

アウトプット指標（進捗指標）

アウトカム指標（効果指標）

事業の進捗状況

予算の執行状況

（進捗実績、
今後のスケジュール）

執行早期化のために
講じている工夫

早期執行に向けた割当内示・交付決定等事務手続きの迅速化

事業に関するURL
（事業実施場所、補助先等）

（独）種苗管理センターhttp://www.ncss.go.jp/index.html

入札公告http://www.ncss.go.jp/main/tyotatsu/ippancho.html#nyuastsu_koukoku

　  防風林　6,132mを整備
　  防風柵　1,050mを整備
　  網室　12棟を改修
    交付決定　１件
　  設計監理契約　１件
　  工事契約　２件

・26年3月までに 防風林を完成　１件
・25年11月までに 防風柵を完成　１件
・25年6月までに 網室を改修　１２件
・25年3月6日に 交付決定　１件
・25年5月までに設計監理契約　１件
・25年6月までに工事契約　２件

さとうきび原原種の配布終了(25年夏植用原原種：25年11月、26年春植用原原種：26年7月）までに、沖縄県からのさ
とうきび原原種申請数量に対する充足率が100％

　　６月１日時点

国 

（独）種苗管理センター 

交付決定済率 100％ 

民間の事業者等 

網室改修 

３月１９日 公告 

４月１２日 入札 
 

防風林・防風柵設計監理 

３月１９日 公告 

４月１２日 入札 
 
 

防風林・防風柵工事 

６月予定 公告 

７月予定 入札 


