
（アウトプット指標による目標）

（アウトカム指標による目標）

事業番号 292

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート（農林水産省）

対策の柱立て（大区分） Ⅲ．暮らしの安心・地域活性化

担当部局 水産庁

対策の柱立て（中区分） １．暮らしの安心の確保

対策の柱立て（小区分①） （４）安心の確保

担当課 管理課

対策の柱立て（小区分②）

対策における施策の名称 領海警備体制の強化等

（事業名） 領海警備体制の強化等（白竜丸代船建造事業） 新規/既存 ■新規　　　□既存

平成24年度補正予算額 ３０億円
一般会計/特別会計

（特会の場合には名称も記
載）

　　　　一般会計

事業の内容
（予算については、
予算の使途及び

予算を交付等する対象者
を明記）

　漁業取締船白竜丸の代船として、最新鋭の漁業取締船を建造することにより、効率的な漁業取締りを実施し、水産
資源の回復に貢献する。

実施方法 　■直接実施　　　□委託・請負　　　　□補助金　　　　□負担金　　　　□交付金　　　　□貸付金　　　　□その他（　　　）

アウトプット指標（進捗指標）

アウトカム指標（効果指標）

事業の進捗状況

予算の執行状況

（進捗実績、
今後のスケジュール）

執行早期化のために
講じている工夫

事業に関するURL
（事業実施場所、補助先等）

http://www.jfa.maff.go.jp/j/budget/pdf/130115hosei.pdf

　平成２６年１０月３１日までに、代船建造事業（５５．４億円）を完了し、新船を就航させる。
　平成２５年６月段階においては、造船契約に関する入札を完了し、約２２億円（事業全体の約４０％）の前金払を完了
する。

　　平成２６年１０月末までに現在の漁業取締船と同等以上の速力、航続距離、荒天対応能力を有し、最新鋭の取締
装備・情報機器を導入した新鋭の取締船１隻を竣工し、漁業取締りを強化する。

（進捗実績   ６月１日時点）
　水産庁で仕様書案を作成し、当該案に対し一般からの意見をもらうための意見招請を官報公告（２月１５日）。
　意見を反映した仕様書を作成、建造等にかかる入札公告（３月１８日、訂正公告５月９日　）。公示期間中に入札説明
会実施（３月２８日、４月２６日）。入札及び契約（５月１７日）。
　建造に係る設計・建造の技術支援、各種試験の立会い等の技術支援業務について、一般競争入札により業者を決
定するため、入札公告（５月２９日）。

　また、代船建造を円滑かつ速やかに実施するため、予定価格作成の参考となる材料費や航海機器などの実勢価格
の調査を行う必要があることから、３月４日、（社）水産海洋システム協会と契約し価格実態調査業務を実施（事業期
間３月４日～２９日）。

（今後のスケジュール）
　入札により決定した造船業者等契約業者において詳細設計、建造に着手することとしている。

国 

三菱重工業（株） 

ダイハツディーゼル（株） 

日本無線（株） 

【進捗ステップのイメージ図】 

（社）海洋水産 

システム協会 

調査業務（契約済み) 

契約業者 

 技術支援業務（未実施 ) 

造船等（契約済み） 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/budget/pdf/130115hosei.pdf

