

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗状況確認シート(復興庁・国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策		担当部局	国土交通省観光庁
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災からの復興加速			
対策の柱立て(小区分①)	(2)産業の復興と雇用機会の創出		担当課	観光地域振興課
対策の柱立て(小区分②)	-			
対策における施策の名称	東北地方における旅行需要創出			
(事業名)	東北地方における旅行需要創出事業		新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	2億円	会計区分	東日本大震災復興特別会計	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象 者を明記)	東日本大震災で多大な被害を受けた東北地方の太平洋沿岸エリアと福島県に対して、旅行需要の早期回復と滞在交流型観光の促進のため、現状の正確な情報提供や地域の魅力発信強化等を行う。			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年3月末までに契約率100%			
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 東北地方の太平洋沿岸部(青森県、岩手県、宮城県、福島県の4県)及び福島県全域において、正確な情報提供や地域の魅力発信強化等を実施し、旅行需要の喚起をはじめとした交流人口を震災前(平成22年)水準に可及的速やかに戻す。			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>(事業の進捗状況) 平成25年3月1日より公募開始。 平成25年3月29日に契約手続完了。 【太平洋沿岸部】 4月中旬までに実施内容検討・調整。 4月27日から復興商店街と連携したキャンペーン(スタンプラリー)及び情報発信ポータルサイトを開設し、随時、情報更新中。 【福島県】 4月下旬までに実施内容検討・調整。 5月16～20日台湾、5月24～26日韓国で誘客プロモーションを実施。 6月1日現在において、全額契約済。</p> <p>(今後のスケジュール) 【太平洋沿岸部】 6月以降、引き続き実施内容検討・調整。 【福島県】 6月1～2日 東北六魂祭において、福島県のPR活動及び福島県の応援団「ふくしまファンクラブ」会員募集。 6月9日 日本・イタリアサッカーOB戦において、福島県のPR活動及び福島県の応援団「ふくしまファンクラブ」会員募集。</p>			
執行早期化のために 講じている工夫	契約完了後、早急に事業展開できるように、予算成立前から事前公示等を行い、契約手続きの迅速化を図るとともに、本事業に対する地域の要望等について事前ヒアリングを実施している			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>【事業に関する概要】 http://www.mlit.go.jp/common/000235346.pdf</p> <p>【太平洋沿岸部専用ポータルサイト】 http://tohoku-monogatari.org/</p>			

【進捗ステップのイメージ図】

