

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(厚生労働省)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策		担当部署	厚生労働省健康局 内閣府沖縄振興局 国土交通省北海道局 国土交通省国土政策局 国土交通省水管理・国土保全局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等			
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災、減災対策)		担当課	水道課 総務課事業振興室 水政課 離島振興課 水資源部水資源政策課
対策の柱立て(小区分②)	①老朽化対策 ②事前防災・減災対策【再掲】			
対策における施策の名称	河川・海岸・道路・港湾・空港・鉄道・航路標識・上下水道等の老朽化対策 (河川・海岸・道路・港湾・空港・鉄道・航路標識・公園・上下水道等の防災対策)			
(事業名)	水道施設の耐震化・老朽化対策等の推進	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存	
平成24年度補正予算額	300億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	災害時においても安全で良質な水道水を安定的に供給できるよう、地方公共団体及び独立行政法人水資源機構が実施する水道施設の耐震化・老朽化対策等の推進に要する費用に対して補助を行う。			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他()			
アウトプット指標(進捗指標)	《アウトプット指標による目標》 《指標①》 交付決定済額 →平成25年6月までに予算額(300億円)に対し100%を目標とする。 《指標②》 契約済額 →平成25年6月までに全体事業費(1,223億円)に対し40%を目標とする。※15ヶ月予算の事業のうち6ヶ月経過			
	アウトカム指標(効果指標)	《アウトカム指標による目標》 《指標①》 更新済管路延長 →老朽化対策・耐震化に資する管路布設を行う事業の全延長(1,543km)を平成25年度中に施行完了することを目標とする。 《指標②》 老朽化解消施設数及び耐震化済施設数 →老朽化・耐震化対策工事を行う施設(543施設)を平成25年度中に施行完了することを目標とする。		
事業の進捗状況	《事業の進捗状況》 補正予算成立日内示 →内示後、契約・工事着工。現在事業進捗中。 《予算の執行状況》 平成24年度内執行分について平成25年3月13日、14日に交付決定済。平成25年度(繰越分)実施分については早期に交付決定予定。 国と独立行政法人との間では、6月1日時点で契約済。 地方公共団体執行分は、6月1日時点で、予定444地方公共団体中、合計121地方公共団体において契約済(地方負担分を除く、24年度補正予算による国費分)。			
予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p align="center"> 老朽化・耐震化対策工事の実施(進捗中) →建設需要による資材消費、公共工事に携わる従事者の雇用の発現など経済効果が生じる。 災害時にも安全で良質な水道水を供給する体制を整うことで国民全体に経済効果が生じる。 </p> <pre> graph LR A[国] -- 内示 --> B[地方公共団体] A -- 内示 --> C["(独)水資源機構"] A -- 交付決定 実施済(3月13, 14日) --> B B --> D[民間企業等] C --> D D --> E[強靱な水道の構築] E --> F[国民] </pre>			
執行早期化のために講じている工夫	補正予算成立日以内示を行うとともに、交付申請書が提出され次第、速やかに交付決定を行うなど早期執行に努めている。			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	平成24年度水道施設整備費(補正予算)内示一覧 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/yosan/naiji24-04.html 平成25年水道施設整備費(平成24年度からの繰越分)の内示について http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/yosan/01b_h25.html			