


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策	担当部局	水管理・国土保全局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)	担当課	河川計画課 治水課、河川環境課 砂防計画課、保全課 防災課
対策の柱立て(小区分②)	②事前防災・減災対策		
対策における施策の名称	河川・海岸・道路・港湾・空港・鉄道・航路標識・公園・上下水道等の防災対策		
(事業名)	河川等の風水害対策及び土砂災害対策等	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	2,018億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	社会資本整備事業特別会計(治水勘定)
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	平成24年の九州の豪雨災害を踏まえた堤防の緊急点検結果に基づく緊急対策や、深層崩壊の発生の高リスク地域等における緊急土砂災害対策、大規模災害に備えたソフト対策の充実、TEC-FORCE(テックフォース)の機能強化等を図るとともに、台風等により浸食が著しい海岸等における人工リーフや離岸堤等の高潮・侵食対策、沖ノ島等の監視体制強化を緊急的に実施する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに 【直轄】入札公告率:概ね100% 【補助】交付決定率 100% 平成25年度末までに 【直轄】契約率 概ね100% 【補助】交付決定率 100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 頻発する水害・土砂災害に対する事前防災・減災対策を推進するとともに、危機管理体制を強化することにより、人命・財産を守る。 直轄管理117河川において、堤防の緊急点検結果に基づく緊急対策等を実施する。 深層崩壊等大規模土砂災害発生の高リスク34水系・山系等において、土砂災害対策を実施する。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 直轄事業については、平成25年2月下旬より、順次、事業に着手。国と民間企業等との間では、6月1日時点で一部入札公告済、契約済。 地方公共団体への交付については、3月中に10地方公共団体に対して実施済み。地方公共団体執行分は、6月1日時点で合計10地方公共団体において契約済。 (今後のスケジュール) 直轄事業については、平成25年2月下旬より、順次入札手続き等に着手し契約を締結。平成26年3月末までに契約手続き完了。 【進捗ステップのイメージ図】 		
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。また、地方公共団体に対しても入札・契約手続きの簡素化等に関して周知したところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	【事業に関する概要】 http://www.mlit.go.jp/common/000988936.pdf 【事業の予算配分先一覧】 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000132.html http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000361.html		