


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)			
対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策	担当部局	大臣官房官庁営繕部
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)	担当課	計画課
対策の柱立て(小区分②)	②事前防災・減災対策		
対策における施策の名称	官庁施設の防災機能強化等		
(事業名)	防災拠点となる国の施設の防災対策等の推進	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	82億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	防災拠点となる官庁施設等の地震・津波対策、官庁施設における来訪者等の安全の確保及び防災機能の維持のための老朽化対策を実施する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに着手率100%、契約率70% 平成26年3月末までに着手率100%、契約率100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 官庁施設77箇所における来訪者等の安全と災害応急対策活動が必要な機能の確保を行う。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 平成25年6月1日時点で公告率80% 一部契約済み。  (今後のスケジュール) 順次契約を行う予定。  (進捗ステップのイメージ図) 		
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<a href="http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hv_000361.html">http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hv_000361.html</a>		