


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策		担当部局	農村振興局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等			
対策の柱立て(小区分①)	(2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備		担当課	防災課
対策の柱立て(小区分②)				
対策における施策の名称	農山漁村等における防災・減災対策等			
(事業名)	農山漁村等における防災・減災対策(特殊自然災害対策施設緊急整備事業)	新規/既存	■新規 □既存	
平成24年度補正予算額	10億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>【予算の使途】 火山活動の活発化に伴う降灰等による農作物等の被害を防除・最小化させるために必要な洗浄用施設の整備等</p> <p>【事業実施主体】 市町村、農業者団体等</p>			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 交付決定率(目標:6月末までに100%)			
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 火山の降灰によって農業被害が生じている地域において、対策を実施することにより被害を防止し、農業経営の安定化を図る。 (対策実施箇所数:57箇所)			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>6月1日時点</p> <p>【補助事業】 国から県への交付はほぼ実施済みである。 県から事業実施主体へ交付決定されたものについては、 入札手続き等を実施しているところである。 ・国から県への交付決定率:99% ・地方公共団体執行分は、予定52団体中9団体で実施済</p> <div style="text-align: center;"> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p>  <pre> graph TD A[国] -- 実施済み --> B[県] B -- 概ね実施済み --> C[事業実施主体(市町村等)] C -- 一部実施済み --> D[民間企業等] </pre> </div>			
執行早期化のために 講じている工夫	入札・契約手続きの簡素化、迅速化、工事の発注・監督事務に係る外注の活用を働きかけている。			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	PR版: http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/24_hosei_09.pdf			