

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策		担当部局	林野庁森林整備部
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等			
対策の柱立て(小区分①)	(2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備		担当課	研究指導課
対策の柱立て(小区分②)				
対策における施策の名称	農山漁村等における防災・減災対策等			
(事業名)	農山漁村等における防災・減災対策(森林・林業関係試験研究機関防災対策事業)		新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	10億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	(独)森林総合研究所の研究施設の耐震改修、老朽化施設の改修等			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標) アウトカム指標(効果指標)	(アウトプット指標による目標)			
	[交付決定率100%(3月13日現在)]			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(アウトカム指標による目標)			
	平成26年3月末までに整備箇所: 8箇所(支所等)			
6月1日時点	<p style="text-align: center;">【事業の進捗状況】</p> <p>○ (独)森林総合研究所施設整備費補助金については、平成25年2月26日に割当内示を行い、2月27日に森林総合研究所より交付申請があったため、3月6日に交付決定を行った。</p> <p>○ 4月26日までに設計業務契約締結を完了し、現在、森林総合研究所において本体工事入札に向け、準備を進めているところ。</p>			
	<p style="text-align: center;">【予算執行の進捗実績及びスケジュール】</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">国</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="text-align: center; margin: 0 auto;"> 実施済(交付決定3月6日) 交付決定済率100% </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">(独)森林総合研究所</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="text-align: center; margin: 0 auto;"> 実施済(4月26日) </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">民間企業等(設計契約)</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↕</div> <div style="text-align: center; margin: 0 auto;">未実施</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↕</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">民間企業等(工事契約)</div> </div>			
執行早期化のために講じている工夫	国及び独立行政法人の予算執行に関する計画的事務処理の実施に努める。			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.ffpri.affrc.go.jp/			