

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策	担当部局	水産庁
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備	担当課	計画課 整備課 防災漁村課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	農山漁村等における防災・減災対策等		

(事業名)	農山漁村等における防災・減災対策(大規模災害に備えた漁港施設等の機能保全・機能強化対策事業)	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
-------	--	-------	--

平成24年度補正予算額	水産基盤整備事業: 273億円 農山漁村地域整備交付金: 1,650億円の内 数	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
-------------	--	-----------------------------	------

事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>【事業内容】 今後起こりうる地震や風浪等の大規模災害により、人命・財産・公共施設等に被害の拡大が及ぶ恐れがある漁港施設について緊急的に点検を行うとともに、老朽化及び耐震化等の漁港施設等の機能強化対策を実施</p> <p>【予算を交付等する対象者】 国、都道府県、市町村</p>
--	---

実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input checked="" type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
------	---

アウトプット指標(進捗指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>【直轄事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・着手率(入札公告)(目標:6月末までに概ね100%) ・契約率(目標:平成25年度末までに概ね100%) <p>【補助事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交付決定率(目標:6月末までに概ね100%) <p>【交付金事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交付決定率(目標:6月末までに概ね100%)
----------------	---

アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>漁港施設等の長寿命化や防災・減災機能を確保し、地域住民の安全・安心を守る。</p> <p>(今後10年以内に耐用年数を迎える係留施設を有する漁港のうち、 ・平成24年度から5年間に機能保全計画の策定が必要とされる概ね600漁港を対象に、老朽化施設の把握のための点検・診断を195漁港で概ね平成25年度末までに実施 ・既に機能保全計画を策定した概ね500漁港を対象に、補修・更新・補強等の整備を144漁港で概ね平成25年度末までに実施</p>
---------------	---

事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>○補正予算(6月1日現在)</p> <p>1) 直轄事業 現在、入札に向けた手続きを実施中 ・着手率(入札公告): 100%</p> <p>2) 補助事業 現在、交付申請・決定手続きを実施中 ・交付決定率: 80% 地方公共団体において、6月1日時点で予定130団体中、計42地方公共団体において契約済み</p> <p>3) 農山漁村地域整備交付金 現在、交付申請・決定手続きを実施中 ・交付決定率: 76% 地方公共団体において、6月1日時点で予定437団体中、計170地方公共団体において契約済み</p>	<p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[国] --> B(着手 入札公告済み) A --> C(交付決定(実施中)) B --> D[民間企業] C --> E[地方公共団体] E --> D style B stroke-dasharray: 5 5 style C stroke-dasharray: 5 5 style E stroke-dasharray: 5 5 </pre>
--	---	--

執行早期化のために 講じている工夫	直轄事業については、早期の予算執行のための総合評価落札方式における提出資料の簡素化や手続き期間の短縮等の実施方法の導入等を図っている。補助事業については、早期の予算執行のための総合評価落札方式における提出資料の簡素化や手続き期間の短縮等の実施方法等の周知に加えて、事業計画承認手続き及び交付決定事務処理の迅速化を図っている。
----------------------	--

事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>水産基盤整備事業PR版 http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/24_hosei_03.pdf</p> <p>農山漁村地域整備交付金PR版 http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/24_hosei_05.pdf</p> <p>パンフレット集 http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/pamph_part11.pdf</p> <p>箇所別予算額 http://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/24hosei1/2012.html</p>
----------------------------	---