

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(警察庁)

| | | | |
|--|---|-----------------------------|--|
| 対策の柱立て(大区分) | I. 復興・防災対策 | 担当部局 | 長官官房 |
| 対策の柱立て(中区分) | 2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等 | | |
| 対策の柱立て(小区分①) | (2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備 | 担当課 | 会計課 |
| 対策の柱立て(小区分②) | — | | |
| 対策における施策の名称 | 警察施設・交通安全施設、自衛隊駐屯地等の老朽化、防災対策 | | |
| (事業名) | 警察施設・交通安全施設の老朽化対策 | 新規/既存 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存 |
| 平成24年度補正予算額 | 30億円 | 一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載) | 一般会計 |
| 事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記) | 本事業は、 ① 耐震性の低い警察署の耐震化 ② 機動隊訓練施設の改修等 ③ 倒壊のおそれのある信号柱の更新整備 を行うものであり、①及び③については都道府県警察に補助金を交付し、②については都道府県警察に予算を配賦して執行する。 | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input checked="" type="checkbox"/> その他(予算配賦) | | |
| アウトプット指標(進捗指標) | (アウトプット指標による目標) (予算配賦事業) ②機動隊訓練施設の改修等について、早期執行を図る(予算配賦については実施済み。) <input type="checkbox"/> 目標数値(契約額) 3月末: 246百万円、6月末: 307百万円、9月末: 749百万円、12月末: 750百万円(全額) (補助事業) ①耐震性の低い警察署の耐震化及び③倒壊のおそれのある信号柱の更新整備について、早期執行を図る。 <input type="checkbox"/> 目標数値(交付決定済額) 3月末: 2,251百万円(全額) <input type="checkbox"/> 目標数値(契約額) 3月末: 0百万円、6月末: 2,251百万円(全額) | | |
| アウトカム指標(効果指標) | (アウトカム指標による目標) (予算配賦事業) ②機動隊訓練施設の改修等について、25年度末までに完了させる。 <input type="checkbox"/> 改修等を要する機動隊訓練施設等20箇所を整備。 (補助事業) ①耐震性の低い警察署の耐震化及び③倒壊のおそれのある信号柱の更新整備について、25年度末までに完了させる。 <input type="checkbox"/> 耐震性の低い警察署のうち10署の耐震化を実施。 <input type="checkbox"/> 倒壊のおそれのある信号柱6,417本を整備。 | | |
| 事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール) | (25年6月1日現在) <p>国</p> <p>地方機関 都道府県警察</p> <p>民間企業等</p> <p>一部契約済 (35.9%) 一部契約済 (57.0%) 一部契約済</p> <p>予算配賦実施済 (2月26日) 予算配賦実施済 (2月26日) 補助金交付決定実施済(3月29日)</p> | | |
| 執行早期化のために 講じている工夫 | 管区警察局及び都道府県警察に対して、補正予算の早期執行を指示するとともに、定期的に進捗状況の報告を求め事務連絡を発出した。 | | |
| 事業に関するURL (事業実施場所、補助先等) | http://www.npa.go.jp/yosan/kaikai/h24hosei.pdf | | |