

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(最高裁判所)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策		担当部局	最高裁判所事務総局経理局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等			
対策の柱立て(小区分①)	(2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備		担当課	総務課
対策の柱立て(小区分②)				
対策における施策の名称	官庁施設の機能維持のための防災対策等			
(事業名)	老朽化した裁判所施設の防災対策		新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	212億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計	
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	裁判所施設費により、老朽化した裁判所施設の防災対策を実施するもの。裁判所の直轄事業として民間企業等に発注を行う。			
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年度末までに 着手額(入札公告額)約212億円, 契約額約212億円 平成25年6月までに 着手額(入札公告額)約115億円, 契約額約76億円			
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 平成25年度末までに 経済波及効果が約417億円(「平成17年建設部門分析用産業関連表」の生産誘発係数による) 平成25年6月までに 経済波及効果が約149億円(「平成17年建設部門分析用産業関連表」の生産誘発係数による)			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	・3月～5月一部契約済, 6月以降残額の契約・事業開始 <div style="text-align: center;"> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[国] -- 一部契約済 --> B[民間企業等] </pre> </div>			
執行早期化のために 講じている工夫				
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)				