

## 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(会計検査院)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策		担当部局	会計検査院
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等			
対策の柱立て(小区分①)	(2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備		担当課	事務総長官房会計課
対策の柱立て(小区分②)				
対策における施策の名称	官公庁施設の機能維持のための防災対策等			
(事業名)	会計検査院の研修所設備の整備		新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	0.5億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	研修所設備の合併処理浄化槽等の改修を実施する。			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(			
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年3月に契約予定			
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 研修所設備を早期に整備することにより、研修を計画的に実施することができ、汚水の流失を未然に防止することで近隣住民等の生活の安全を確保する効果がある。			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計検査院からの支出委任により、国土交通省が工事の発注等を行う。</li> <li>・国土交通省では、平成25年6月までに契約を行う予定</li> <li>・5月17日公告、6月20日開札</li> </ul> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD     A[国(会計検査院)] -- 支出委任 --&gt; B[国(国土交通省)]     B --&gt; C[民間企業] </pre>			
執行早期化のために 講じている工夫	工期の短縮を図るため、研修実施期間中の現地施工が可能となるよう施工方法や施設の利用方法を工夫			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)				