


## 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(法務省)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策		担当部局	大臣官房
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等			
対策の柱立て(小区分①)	(2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備		担当課	施設課
対策の柱立て(小区分②)				
対策における施策の名称	官庁施設の機能維持のための防災対策等			
(事業名)	震災等に備えた法務省施設の整備		新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	193億円	会計区分	一般会計	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	予防保全の観点を踏まえ、耐震性能の低い法務省施設の整備及び防災設備の整備等を行い、法務省施設の防災対策等の推進を図る。(物件費、民間企業等) ・耐震性能の低い矯正施設等の建替え ・防災設備等の整備・改修			
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他(			
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年度末までに 着手件数(契約予定件数)/予算件数 進捗率100% 契約件数/予算件数 進捗率100% 平成25年6月末時点のアウトプット目標 着手件数(契約予定件数)/予算件数 進捗率98% 契約件数/予算件数 進捗率97%			
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 平成25年度末までに 完了/整備数 進捗率100% 平成25年6月末時点のアウトカム目標 完了/整備数 進捗率43%			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	国民、民間企業等における効果到達時期(目途) 平成25年6月1日時点で約8割の事業について入札及び契約済み。 【進捗ステップのイメージ図】 (今後のスケジュール) 平成25年8月中旬までに、入札手続き完了。 最初の工事着工である平成25年3月以降順次着工。 			
執行早期化のために 講じている工夫				
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<a href="http://www.moi.go.jp/content/000108191.pdf">http://www.moi.go.jp/content/000108191.pdf</a>			