

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(文部科学省)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策	担当部局	大臣官房文教施設企画部
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(3) 学校の耐震化・老朽化対策等の防災対策の推進	担当課	計画課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	国立大学・公立学校・私立学校施設等の耐震化、老朽化対策等		
(事業名)	国立大学等施設の耐震化・老朽化対策等の推進	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	1,235億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	国立大学、大学共同利機関及び国立高等専門学校において、安全な教育・研究環境を確保するため、各法人が実施する施設の耐震化・老朽化対策等に対する補助を行う。(補助率:定額)		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年2月末時点での交付決定済額1,235億円 平成25年6月末時点での契約額280億円 平成25年11月末時点での契約額1,235億円		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) ・事業完了後の国立大学等施設の耐震化率を約93%まで向上 ・耐震化・老朽化対策等を83事業実施することにより、教育・研究環境の安全性を確保		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>【進捗実績】 ・各法人に対し補助金全額を交付決定済み (平成25年2月26日現在) ・交付決定後、各法人において、入札・契約手続きを開始。</p> <p>【予算の執行に関するスケジュール】 ・各法人において、設計業務、施工業務を順次契約予定。 ・平成25年11月末までに民間企業等との契約を完了。</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>(6月1日時点)</p> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">国</div> <p>↓ 交付決定(2月26日)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">国立大学法人、大学共同利用機関法人、 独立行政法人国立高等専門学校機構</div> <p>↓ 入札・契約(2月26日以降)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">民間企業等</div> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">注) ↓ : 実施済 ↓ : 一部実施済 ↕ : 未実施</p>		
執行早期化のために 講じている工夫	入札・契約手続きの簡素化・効率化について各法人に情報提供		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	【平成24年度国立大学法人等施設整備実施事業<補正予算第1号>】 http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/kokuritu/vosan/1331243.htm 【文教施設工事情報 調達情報公開・収集システム】 http://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/MF000.asp?BT=M		