

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(文部科学省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅱ. 成長による富の創出	担当部局	高等教育局
対策の柱立て(中区分)	1. 民間投資の喚起による成長力強化		
対策の柱立て(小区分①)	(2) 研究開発、イノベーション推進	担当課	国立大学法人支援課
対策の柱立て(小区分②)	① 研究開発プロジェクトの推進		
対策における施策の名称	イノベーション創出に向けた科学技術研究の加速、先端的大型研究施設・設備等の整備・高度化・共用促進等、国立大学における最先端研究基盤の整備、次世代エネルギー技術開発等		
(事業名)	科学技術イノベーション創出のための最先端研究基盤の整備	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	535億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	科学技術基盤の形成の中心的な存在である国立大学等において、基礎研究から実用化までのイノベーション創出のための環境整備を強化するため、国立大学法人等に対し最先端研究基盤設備等の整備に必要な経費を補助する。 (補助率: 定額)		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年2月末時点の交付決定済額535億円、平成25年6月末時点の契約額374億円 平成25年11月末時点の契約額535億円		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 基礎研究から実用化までのイノベーション創出のための環境整備を強化することで、科学技術基盤の形成・強化を図る。(平成25年度末までに65法人210件の設備を整備)		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p style="text-align: right;">(6月1日時点)</p> <p>【事業の進捗状況】 【予算の執行に関するスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成25年2月26日付で全額を交付決定済。 交付決定後、最先端研究基盤設備等の整備に必要な物品等の購入を開始。 平成25年11月末までに民間企業等との契約を完了予定。 平成25年度末までに事業完了。 <p style="text-align: right;">【進捗ステップのイメージ図】</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">国</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓ 交付決定(2月26日)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">国立大学法人等</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓ 物品等の購入</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">民間企業等</div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">注) ↓: 実施済 ↓: 一部実施済 ↻: 未実施</p>		
執行早期化のために 講じている工夫	文部科学省から定期的に契約状況の進捗状況調査を行うことを検討しており、これにより進捗が遅れている法人に対して助言を行うなど、執行の早期化を図る。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/icsFiles/afiedfile/2013/01/21/1330010_3.pdf http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/icsFiles/afiedfile/2013/01/21/1330010_5.pdf		