

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(文部科学省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅱ. 成長による富の創出	担当部局	研究開発局
対策の柱立て(中区分)	1. 民間投資の喚起による成長力強化		
対策の柱立て(小区分①)	(2) 研究開発、イノベーション推進	担当課	海洋地球課
対策の柱立て(小区分②)	①研究開発プロジェクトの推進		
対策における施策の名称	イノベーション創出に向けた科学技術研究の加速、先端的な大型研究施設・設備等の整備・高度化・共用促進等、国立大学等における最先端研究基盤の整備、次世代エネルギー技術開発等		
(事業名)	南極地域観測態勢の強化	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	34億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>・南極地域観測支援行動への南極輸送支援ヘリコプター「CH-101」3号機の導入 機体の定期点検・修理や搭乗要員の訓練・養成を万全に行いつつ、南極地域観測の支援行動を増強するため、新たにヘリコプター1機(3号機)を導入する。</p> <p>予算移替え先: 防衛省</p>		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>平成25年3月末時点で防衛省に予算を移替え・契約額 34億円 平成25年度末までに予定の工程の進捗率100%</p>		
アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>南極輸送支援ヘリコプター(1機)について、平成26年11月頃までに建造に要する部品等を随時製作し、その後組立て、試験等を経て平成28年度に配備することにより南極地域観測態勢を強化</p>		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p style="text-align: right;">(6月1日時点)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>【事業の準備状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補正予算案成立後、防衛省に予算を移替え済。防衛省において3月11日に川崎重工業株式会社と契約済。 <p>【予算の執行に関するスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後、契約先においてヘリコプター建造のための部品等を調達・製造 ・平成25年度末までに、機体構成主要部品の製造を約60%完了予定 ・平成26年冬頃を目処に建造に着手予定 ・平成25年3月～28年度事業(南極輸送支援ヘリコプター「CH-101」3号機の導入)の実施 </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">【進捗ステップのイメージ図】</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">文部科学省</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓ 予算の移替え(2月26日)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">防衛省</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓ 契約(3月11日)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">川崎重工業株式会社</div> </div> <div style="margin-top: 10px; font-size: small;"> <p>注) ↓ : 実施済 ↓ : 一部実施済 ↓ : 未実施</p> </div> </div> </div>		
執行早期化のために講じている工夫			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	防衛省ホームページ(契約に係る情報の公表) http://www.mod.go.jp/j/procurement/jouhou.html		