

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(文部科学省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅱ. 成長による富の創出	担当部局	大臣官房文教施設企画部
対策の柱立て(中区分)	1. 民間投資の喚起による成長力強化		
対策の柱立て(小区分①)	(2) 研究開発、イノベーション推進	担当課	計画課
対策の柱立て(小区分②)	①研究開発プロジェクトの推進		
対策における施策の名称	イノベーション創出に向けた科学技術研究の加速、先端的な大型研究施設・設備等の整備・高度化・共用促進等、国立大学等における最先端研究基盤の整備、次世代エネルギー技術開発等		
(事業名)	国立大学における最先端研究推進のための基盤整備	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	97億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	国立大学において実施している最先端研究(iPS細胞研究や希少元素に頼らない電子機能材料の創出など)について、その進展を図るために必要となる施設整備に対する補助を行う。(補助率:定額)		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年2月末時点での交付決定済額97億円 平成25年6月末時点での契約額7億円 平成25年11月末時点での契約額97億円		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 国立大学において、9箇所の卓越した教育研究拠点施設の整備を行い、世界最高水準の研究の更なる進展、国際競争力強化にもつながるイノベーション創出等を図る		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p align="right">(6月1日時点)</p> <p>【進捗実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> 各法人に対し補助金全額を交付決定済み(平成25年2月26日現在) 交付決定後、各法人において、入札・契約手続きを開始。 <p>【予算の執行に関するスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> 各法人において、設計業務、施工業務を順次契約予定。 平成25年11月末までに民間企業等との契約を完了。 <p align="center">【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[国] -- "交付決定(2月26日)" --> B[国立大学法人] B -- "入札・契約(2月26日以降)" --> C[民間企業等] </pre> <p align="center">注) ↓:実施済 ↓:一部実施済 ↘:未実施</p>		
執行早期化のために 講じている工夫	入札・契約手続きの簡素化・効率化について各法人に情報提供		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	【平成24年度国立大学法人等施設整備実施事業<補正予算第1号>】 http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/kokuritu/vosan/1331243.htm 【文教施設工事情報 調達情報公開・収集システム】 http://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/MF000.asp?BT=M		