

## 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗状況確認シート(環境省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅱ. 成長による富の創出	担当部局	総合環境政策局 地球環境局
対策の柱立て(中区分)	1. 民間投資の喚起による成長力強化		
対策の柱立て(小区分①)	(3)国際競争力強化等に資するインフラ整備等	担当課	環境経済課 地球温暖化対策課
対策の柱立て(小区分②)	—		
対策における施策の名称	民間主体のまちづくりの支援:耐震・環境性能を有する良質な不動産形成のための官民ファンド創設		
事業名	耐震・環境性能を有する良質な不動産の形成のための官民ファンドの創設	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	50億円	会計区分	一般会計
事業の内容	低炭素化が進まない老朽不動産等について、国が民間投資の呼び水となるリスクマネーを供給することにより、耐震・環境性能を有する良質な不動産供給(改修・建て替え・開発事業)を推進するとともに環境価値等の向上を市場で評価し、既存ストックの低炭素化、地域の再生・活性化に資するまちづくりを促進する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成24年度末までに全額執行 平成25年6月末までに 耐震・環境不動産支援基金の設置 基金設置法人の審査委員会の設置 平成25年度末までに 平成25年度末までの投資事業有限責任組合契約の全額締結		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 民間投資の呼び水効果(本事業によって喚起される民間資金の総額)を150億円にする。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、今後のスケジュール)	<p>【進捗実績】</p> <p>平成25年2月20日 基金設置法人の公募開始 平成25年3月6日 基金設置法人の公募締切 平成25年3月13日 基金設置法人採択 平成25年3月21日 基金設置法人へ補助金を交付 平成25年5月29日 審査委員会設置</p> <p>(今後のスケジュール) 6月5日 審査委員会開催予定。平成25年6月以降 基金設置法人が本事業を実施するために必要な細則の作成等必要な細則等の完了後 投資事業有限責任出資組合への出資、特別目的会社等への出資等の開始</p> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD     A[国] -- "補助金交付(平成25年3月21日)" --&gt; B[基金設置法人]     B -- "未実施" --&gt; C[投資事業有限責任組合]     C -- "未実施" --&gt; D[特定目的会社 等]   </pre>		
執行早期化のために講じている工夫	業界団体の主催する会議での講演等本事業のPRを実施		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)			