

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	II. 成長による富の創出	担当部局	海事局
対策の柱立て(中区分)	1. 民間投資の喚起による成長力強化		
対策の柱立て(小区分①)	(4) 資源・海洋開発	担当課	総務課技術企画室 船舶産業課
対策の柱立て(小区分②)	—		
対策における施策の名称	海洋開発の推進: 海底熱水鉱床採鉱技術開発、海底広域研究船の建造等、海洋産業の戦略的育成に向けた海洋構造物の調査研究等、遠隔離島における活動拠点整備等		
(事業名)	海洋産業の戦略的育成のための緊急対策	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	7億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>今後成長が見込まれている世界の海洋開発分野の需要を我が国に取り込み、各国の政府を挙げた支援により激化している当該分野での競争に打ち勝つため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・沖合での海洋開発に必要となる、人員・物資の輸送の中継基地や事故・災害即時対応の拠点となる「洋上ロジスティックハブ」 ・今後、需要の拡大が見込まれる「浮体式天然ガス生産貯蔵積出施設(FLNG)」の安全評価要件を各国に先駆けて策定すべく、これらの安全評価要件策定に向けて、基本概念等に係る調査研究を平成24年度補正予算にて前倒して実施することにより、洋上ロジスティックハブ及びFLNGの実現に向けた取組みの加速化を図るもの。 		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成26年3月末までに基本概念等に係る調査研究を完了させる。		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 洋上ロジスティックハブ及びFLNGに係る安全評価要件策定を平成26年度に前倒しし、海洋産業への我が国企業の参入を促進し、洋上ロジスティックハブを平成28年度までに、FLNGにおいては平成30年度までにそれぞれ第1号案件を実現できるよう取組を推進する。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>(進捗実績) 平成25年3月1日付にて公示を実施。 平成25年3月末に、契約手続き完了。</p> <p style="text-align: right;">【進捗ステップのイメージ図】</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[国] -- 実施 --> B[民間企業等] </pre> </div> <p>(今後のスケジュール) 基本概念等に係る調査研究を実施。</p>		
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	【事業の概要】 http://www.mlit.go.jp/common/000986322.pdf		