

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(経済産業省)

対策の柱立て(大区分)	II. 成長による富の創出	担当部局	中小企業庁経営支援部
対策の柱立て(中区分)	2. 中小企業・小規模事業者・農林水産業対策		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 中小企業・小規模事業者等への支援	担当課	創業・技術課
対策の柱立て(小区分②)	①新たなビジネスへのチャレンジの支援、ものづくり支援、商店街の活性化等		
対策における施策の名称	ものづくり補助金: 試作品の開発や設備投資等に要する経費の補助		
(事業名)	ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	1,007億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	きめ細かく顧客ニーズをとらえる創意工夫を促すために、ものづくり中小企業・小規模事業者(町工場)が実施する試作品の開発や設備投資等に要する費用の一部を補助する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他()		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) <input type="checkbox"/> 25年3月時点で基金へ1,007億円交付決定 <input type="checkbox"/> 基金から補助対象先への交付決定額 <input type="checkbox"/> 交付決定事業者数		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) <input type="checkbox"/> 本事業の経済波及効果 (補助金交付決定後、産業連関表を使い、本事業により創出される需要による生産誘発額を試算) <input type="checkbox"/> ものづくり中小企業・小規模事業者に埋もれている優れた技術の事業化を支援することによる経済の活性化 →指標: 補助事業終了後の事業化率		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	◇基金設置法人及び事務局の選定スケジュール ・2月13日 公募開始 ・3月 4日 公募締切 ・3月13日 団体決定 ◇申請事業者に対する公募・採択決定のスケジュール ・3月15日 1次公募開始 ・3月25日 一次締切 ・4月15日 二次締切 ・4月30日 一次採択結果公表 ・5月31日 二次採択結果公表 ・6月10日 2次公募開始 ・7月10日 2次公募締切		
	【進捗ステップのイメージ図】 <pre> graph TD A[国] -- 3月13日 --> B[民間団体等] B -- 3月15日公募開始 --> C[中小企業・小規模事業者] </pre>		
執行早期化のために 講じている工夫	採択結果公表までの時期を可能な限り早めるべく、予算成立前に基金設置法人及び事務局の公募を前倒し実施。3月25日までに提出された案件については、早期に審査を行い、4月30日に採択を行い、4月15日までに提出された案件については、5月31日に採択を行った。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2013/0212Jimu.htm http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2013/0212Kikin.htm http://www.chuokai.or.jp/josei/24mh/koubo20130315.html http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2013/0430MonoKekka.htm http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2013/130531Mono.htm		