

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(経済産業省)

対策の柱立て(大区分)	II. 成長による富の創出	担当部局	中小企業庁経営支援部
対策の柱立て(中区分)	2. 中小企業・小規模事業者・農林水産業対策		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 中小企業・小規模事業者等への支援	担当課	経営支援課
対策の柱立て(小区分②)	①新たなビジネスへのチャレンジの支援、ものづくり支援、商店街の活性化等		
対策における施策の名称	-		
(事業名)	中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	14.8億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	100万以上の中小企業・小規模事業者や起業を目指す者と、1万以上の専門家等が参画し、時間・場所にとらわれずに自由に経営・起業に関する情報交換や相談等ができるITシステムを構築(開発・運営)する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標) アウトカム指標(効果指標)	(アウトプット指標による目標) ○25年3月時点で契約額が予算総額の100%(1件)		
	(アウトカム指標による目標) (1)事業進捗状況:平成25年7月中に支援サービスを開始 (2)ITシステムの利用状況 ・webアクセス件数 ・利用者の課題解決率:80%以上		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[国] -- "委託:3月7日から27日まで公募し、3月29日付けで契約済み" --> B[民間企業等(1者)] B -- "7月中に開発・運営開始予定" --> C[ITシステム] C -- "ビジネス創造等支援" --> D[中小企業・小規模事業者等] </pre>		
執行早期化のために 講じている工夫	<ul style="list-style-type: none"> ・民間の有能な既存アプリケーション、サービスの積極的な活用を行う予定。 ・ITシステムの開発が完了してから運営を開始するのではなく、部分的に開発が完了したもから運営を開始し、利用者の声をもとに機能を追加していく予定。 		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.meti.go.jp/main/yosan2012/pr/pdf/20130115_02.pdf		