

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(経済産業省)

対策の柱立て(大区分)	II. 成長による富の創出	担当部局	商務流通保安グループ 中小企業庁経営支援部
対策の柱立て(中区分)	2. 中小企業・小規模事業者・農林水産業対策		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 中小企業・小規模事業者等への支援	担当課	中心市街地活性化室 商業課
対策の柱立て(小区分②)	①新たなビジネスへのチャレンジの支援、ものづくり支援、商店街の活性化等		
対策における施策の名称	その他		
(事業名)	中心市街地魅力発掘・創造支援事業費補助金	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	15億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	中心市街地活性化法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた市町村等において、まちづくり会社等が実施する取組を支援する。具体的には、①まちの魅力を高めるための事業化調査、②先導的・実証的な取組、③専門人材の派遣に対し、緊急に重点的支援を行う。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他( )		
アウトプット指標(進捗指標) アウトカム指標(効果指標)	(アウトプット指標による目標)		
	<p>○平成25年3月末時点で、交付決定額が予算総額の30%(25件)、 ○平成25年6月時点で、交付決定額が予算総額の90%(60件)</p>		
アウトプット指標(進捗指標) アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標)		
	<p>○中心市街地の魅力向上、活力ある商機能の維持 →指標: 平成25年6月時点で、先導的で実証的な事業を10地域で実施。 (先導的で実証的な事業の実施を検討する地域(約30地域(中心市街地活性化基本計画認定地域113地域のうち、中心市街地活性化基本計画の新規認定または中心市街地活性化基本計画の第2期認定等に入っている地域))において、当該時点で商機能の維持・強化に向けた取組を緊急的に支援する必要がある地域を重点的に支援。)</p> <p>・平成25年6月時点で、まちの魅力を高めるアイデアを掘り起こすための調査を30地域にて実施。 (まちの魅力を高めるための事業化調査を実施が想定される地域(約110地域)において、当該時点で緊急的に事業化調査の具体的実施ニーズのある30地域を重点的に支援。)</p> <p>・平成25年6月時点で、専門人材を20地域にて活用。 (専門人材が不足する地域(中心市街地活性化計画認定地域及び認定を目指す地域(約160地域)のうち、約40地域)において、専門人材の確保が可能であり、当該時点で緊急的に中心市街地活性化への取組の底上げを図る必要性のある地域に対して、重点的に支援。)</p>		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>[事業の進捗状況(一次公募)]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年2月27日: 公募開始</li> <li>3月18日: 公募締切</li> <li>3月26日: 審査委員会開催</li> <li>3月25日、27日: 採択結果公表</li> <li>3月29日以降順次交付決定(全事業交付決定済)</li> <li>交付決定次第事業開始(事業開始済)</li> </ul> <p>[事業の進捗状況(二次公募)]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年4月5日: 公募開始</li> <li>5月8日: 公募締切</li> <li>5月20日: 審査委員会開催</li> <li>5月22日: 採択結果公表</li> <li>5月31日: 交付決定</li> <li>交付決定次第事業開始</li> </ul> <p>[事業の進捗状況(三次公募)]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年5月31日: 公募開始</li> <li>7月11日: 公募締切</li> <li>7月下旬: 審査委員会開催予定</li> <li>7月下旬: 採択結果公表予定</li> <li>7月31日: 交付決定予定</li> <li>交付決定次第事業開始</li> </ul>		
執行早期化のために 講じている工夫	申請書類の簡素化に伴う負担軽減策、申請者への説明会の実施		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<a href="http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k130405001.html">http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k130405001.html</a> <a href="http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2013/0405MiryokuK2th.htm">http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2013/0405MiryokuK2th.htm</a>		

【進捗ステップのイメージ図】

