

## 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	II. 成長による富の創出	担当部局	経営局
対策の柱立て(中区分)	2. 中小企業・小規模事業者・農林水産業対策		
対策の柱立て(小区分①)	(2)「攻めの農林水産業」の展開	担当課	就農・女性課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	経営体育成支援事業等: 農業用機械等の導入を支援		
(事業名)	「攻めの農林水産業」の展開(経営体育成支援事業)	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	34億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>人・農地プランに位置付けられた中心経営体等を助成対象者として、以下の支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中心経営体等が融資を受けて農業用機械等を導入する際、融資残について補助金を交付することにより、主体的な経営展開を支援。</li> <li>・また、融資の円滑化等を図るため、農業信用基金協会への補助金の積増による金融機関への債務保証(経営体の信用保証)の拡大を支援。</li> </ul>		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標) アウトカム指標(効果指標)	(アウトプット指標による目標)		
	25年3月末までに都道府県へ34億円を配分。25年度末までに、中心経営体等へ事務費及び信用供与を除いた28億円を助成。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(アウトカム指標による目標)		
	25年度末までに中心経営体等(1,439経営体)の育成		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>6月1日時点</p> <p>(1)都道府県を通じた要望調査を25年2月14日～3月7日に実施。</p> <p>(2)要望に基づいて、25年3月末に36道府県に対し予算配分し、市町村において事業執行(採択)に向け事業計画を精査し、計画承認及び交付決定を実施中。</p> <p>※参考:計画承認済み経営体数 (実施予定経営体数:1,802経営体(212市町村)のうち)</p> <p>国段階計画承認済み 1,023経営体 道府県段階計画承認済み 1,017経営体 市町村段階計画承認済み 996経営体</p>		
	<p>(債務保証の経費補助)</p> <p>(農業用機械等の導入補助)</p>		
執行早期化のために講じている工夫	補正予算の成立後、速やかに執行できるよう2月中旬から要望調査を実施		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<a href="http://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/24hosei_sien.html">http://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/24hosei_sien.html</a>		