

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(文部科学省)

対策の柱立て(大区分)	II. 成長による富の創出	担当部局	高等教育局
対策の柱立て(中区分)	5. 人材育成・雇用対策		
対策の柱立て(小区分①)		担当課	専門教育課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	大学等の教育研究基盤の整備:大学、高等専門学校、小中高等学校等の施設設備整備等		
(事業名)	国立高等専門学校の教育研究基盤強化経費	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	285億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>事業の内容: 国立高等専門学校が成長による富の創出の原動力となる実践的・創造的技術者の育成機関としての役割を担うためにも、教育研究基盤の強化は不可欠であり、そのために必要な基盤的な教育研究設備の整備を行う。</p> <p>予算の使途: クロマトグラフィシステム、DNAシーケンサ等の教育研究設備の更新、新規購入</p> <p>予算を交付する対象者: (独)国立高等専門学校機構</p> <p>補助率: 定額</p>		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>平成25年2月末時点の交付決定済額285億円、平成25年6月末時点の契約額200億円 平成25年12月末時点の契約額285億円</p>		
アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>国立高等専門学校の基盤的な教育研究設備を整備することで、実践的・創造的技術者の育成機能を強化し、わが国の持続的な成長を促す。(平成25年度末までに、51校・1,426件の教育研究設備の更新・新規購入)</p>		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p style="text-align: right;">(6月1日時点)</p> <p>【予算の執行状況】 【予算の執行に関するスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成25年2月26日付で全額を交付決定済 ・交付決定後、(独)国立高等専門学校機構における基盤的な教育研究設備の整備に必要な物品等の購入を開始 ・平成25年3月以降順次契約締結を実施 ・平成25年12月末までに民間企業等との契約を完了予定 ・平成25年度末までに事業完了予定 <p style="text-align: center;">【進捗ステップのイメージ図】</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">国</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓ 交付決定(2月26日)</div> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">(独)国立高等専門学校機構</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓ 物品等の購入</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">民間企業等</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">注) ↓:実施済 ↓:一部実施済 ↻:未実施</p>		
執行早期化のために 講じている工夫	文部科学省から定期的に契約状況の進捗状況調査を行うことを検討しており、進捗が遅れている場合は助言を行うなど、執行の早期化を図る。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>【事業に関する概要】</p> <p>http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/_icsFiles/afiedfile/2013/01/21/1330010_2.pdf</p> <p>【独立行政法人国立高等専門学校機構】</p> <p>http://www.kosen-k.go.jp/</p>		