

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(厚生労働省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	医政局
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 安心できる医療体制の構築等	担当課	指導課
対策の柱立て(小区分②)	—		
対策における施策の名称	在宅医療や地域の医師確保の推進等		
(事業名)	在宅医療や地域の医師確保の推進等	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	530億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	震災に備えた医療提供体制の整備の支援、地域の医療機関への勤務を条件とした医学生に対する修学資金の貸与や、大学医学部に設置する地域医療学等の寄附講座に対する支援などの医師確保対策の推進、介護と連携した在宅医療の体制整備の支援等を図るため、都道府県が設置する地域医療再生基金を積み増すなどの対策を行う。		
実施方法	□直接実施 □委託・請負 ■補助金 □負担金 ■交付金 □貸付金 □その他()		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) ・都道府県への地域医療再生基金の交付決定額(都道府県からの申請後、速やかに500億円を交付) ・地域医療再生計画への充当額(都道府県において、申請までに事業ごとの基金充当額を決定) ・都道府県における地域医療再生基金の執行額(都道府県において、計画に定めた事業が終了するまでに500億円を執行)		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) ・在宅医療に取り組む医療機関数(基金事業終了時における医療機関数の増) ・地域枠の医師数(基金事業終了時における医師数の増)		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <p>地域医療再生基金について、進捗状況・今後のスケジュールは以下のとおり。</p> <p>(進捗状況) ・補正予算の成立に伴い、2月26日に交付要綱等の通知を都道府県へ発出 ・地域の医療関係者からの意見を踏まえ、都道府県が策定した地域医療再生計画(案)を厚生労働省へ提出(5月31日)</p> <p>(今後のスケジュール(予定)) ・7月2,3日 地域医療再生計画に係る有識者会議 ・7月中旬 交付額を内示 ・8月上旬 内示を受け、都道府県において計画を確定し、厚生労働省に対して交付申請 ・8月中旬 都道府県に対して、交付決定</p>		
執行早期化のために 講じている工夫	・補正予算成立日同日に地域医療再生基金の交付要綱等の通知を発出し、都道府県における計画策定の早期着手を支援。 ・都道府県に対して、地域医療再生基金を活用した具体的な事業例などを示した通知を発出して、都道府県の計画策定作業をサポート。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	※厚生労働省ホームページにおいて、各都道府県の地域医療再生計画等を掲載予定。		