


## 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	海上保安庁
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(4) 安心の確保	担当課	総務部関係課 装備技術部関係課 警備救難部関係課 海洋情報部関係課
対策の柱立て(小区分②)	-		
対策における施策の名称	領海警備体制の強化等		
(事業名)	我が国領土・領海の堅守(海上保安体制の強化)	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	198億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	我が国主権と領土・領海を堅守するため、巡視船・航空機を増強等整備するほか資器材等を整備し領海警備体制等を強化する。 ・巡視船・航空機の整備 ・資器材の整備等 ・津波防災対策の推進 ・巡視艇の整備 ・施設の耐震改修等		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) (1) 巡視船建造・航空機購入は平成25年3月末までに契約率100% (2) 燃料調達ほか一部資器材は平成25年3月末までに契約率100% (3) その他については平成25年5月末までに入札公告率100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 巡視船6隻・航空機1機の整備等に平成25年5月までに着手することにより、海上保安庁の領海警備体制の充実強化を図り、万全の警備体制を整える。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 巡視船建造・航空機購入は契約率は100%。 燃料調達ほか一部資器材は契約率は100%。 その他については入札公告率91%。  (今後のスケジュール) 平成25年6月末までに入札公告を完了予定。  【進捗ステップのイメージ図】 		
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	【海上保安庁 入札情報】 <a href="http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/nyusatsu/index.htm">http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/nyusatsu/index.htm</a>		