

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化		担当部局	農村振興局
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保			
対策の柱立て(小区分①)	(5) 台風、豪雨災害等の災害からの復旧等		担当課	防災課
対策の柱立て(小区分②)				
対策における施策の名称	公共土木施設等の災害復旧等事業			
(事業名)	農地・農業用施設等災害復旧事業		新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	288億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>【予算の使途】 被災した農地・農業用施設等の災害復旧、災害復旧と併せた再度災害防止に係る整備</p> <p>【事業実施主体(交付先等)】 都道府県、市町村、土地改良区等</p>			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標)			
	交付決定率(目標:6月末までに100%)			
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標)			
	適切かつ速やかに災害復旧を実施することで、農業生産活動の維持と農業経営の安定を図り、さらには国土の保全及び農村地域の安全性の向上を図る。			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>6月1日時点</p> <p>【補助事業】 災害査定や災害復旧工事の実施状況等に基づく 交付申請書が事業実施主体より提出され次第、交 付決定を行っているところである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交付決定率:84% ・地方公共団体執行分は、予定1,040団体中1,018 団体で実施済 		<p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[国] -- 概ね実施済み --> B[地方公共団体] B -- 一部実施済み --> C[民間企業等] </pre>	
執行早期化のために 講じている工夫	<p>労務者及び建設資材の不足により、入札不調の発生が危惧される場合の積算方法、技術者不足を原因とする入札不調の減少 に貢献する工事契約の円滑化方法、早期の予算執行のための総合評価落札方式における提出資料の簡素化や手続き期間の 短縮等の実施方法を示した文書の発出。</p>			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>速やかな復旧に向けて(農地・農業用施設災害復旧事業のあらまし)</p> <p>http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_hukkyuu/pdf/fukkyup.pdf</p>			