

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	水産庁
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(5) 台風、豪雨災害等の災害からの復旧等	担当課	防災漁村課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	公共土木施設等の災害復旧等事業		
(事業名)	漁港施設等災害復旧事業	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	37億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>災害により被災した漁港や海岸等の速やかな災害復旧の実施及び災害復旧と併せた再度災害の防止により、水産物の維持・発展とその経営の安定に寄与するとともに、国民への水産物の安定供給と漁港背後住民の生命・財産の防護を図る。</p> <p>交付先: 地方公共団体</p>		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成24年度末までに交付決定率100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 地域住民の生活の安定と水産物の安定供給体制の速やかな復旧		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>6月1日時点</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[国] -- "交付決定済率 100%" --> B[地方公共団体] B -- "地方公共団体において、6月1日時点で予定45団体中、計45団体において契約済" --> C[民間企業等] </pre> </div>		
執行早期化のために 講じている工夫	<p>労務者及び建設資材の不足により入札不調の発生が危惧される場合の積算方法、技術者不足を原因とする入札不調の減少に貢献する工事契約の円滑化方法、早期の予算執行のための総合評価落札方式における提出資料の簡素化や手続き期間の短縮等の実施方法を示した文書の発出</p>		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.maff.go.jp/i/aid/hozvo/2012/suisan/pdf/74.pdf		