


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	都市局
対策の柱立て(中区分)	1 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(5) 台風、豪雨災害等の災害からの復旧等	担当課	都市安全課
対策の柱立て(小区分②)	—		
対策における施策の名称	公共土木施設等の災害復旧等事業		
(事業名)	災害復旧等事業(都市災害復旧事業)	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	9億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	地方公共団体が行う、台風、豪雨等の異常な天然現象により被災した公共土木施設(公園)及び都市施設(街路及び都市排水施設等)の災害復旧、又は市街地における堆積土砂の排除、及び降灰除去に負担金等を交付して行う災害復旧事業を行う。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年3月末までに交付決定率100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 公園施設等を早期に復旧することにより生活空間の安全確保を行う。(実施箇所数55箇所)		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>(進捗実績) 平成25年3月31日時点 地方公共団体に対して交付決定済み(交付決定率:100%) 地方公共団体の執行は、6月1日時点で、24地方公共団体中、23地方公共団体において契約済み。 なお、進捗状況として、査定済55箇所のうち契約済が50箇所であり、そのうち40箇所が工事完了。</p> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <p>(今後のスケジュール) 未契約の5箇所についても年度早期に契約予定。</p> 		
執行早期化のために 講じている工夫	施越工事を実施。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/tobou/saigaijigvo.htm		