

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(文部科学省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	大臣官房文教施設企画部
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(5) 台風、豪雨災害等の災害からの復旧等	担当課	施設企画課防災推進室
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	公共土木施設等の災害復旧等事業		
(事業名)	九州北部豪雨等により被災した学校施設等の災害復旧	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	11億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>地方公共団体等が行う学校施設等の災害復旧に要する経費の一部を負担(補助)することにより、学校教育等の円滑な実施を確保する。 補助率: 公立学校施設2/3(※1)、私立学校施設1/2(※2)、社会教育施設2/3(※2)、国立青少年教育施設定額補助</p> <p>※1 激甚災害に指定されると、国庫補助率の嵩上げ措置がなされる場合あり。 ※2 激甚災害に指定された場合のみ、国庫補助の対象となる。</p>		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input checked="" type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <ul style="list-style-type: none"> 公立学校施設: 25年6月末時点での交付決定済額 4億円 私立学校施設: 25年3月末までの交付決定済額 1億円、25年6月末までの契約額 1億円 公立社会教育施設: 25年6月末までの交付決定済額 1億円 国立青少年教育施設: 25年3月末までの交付決定済額 0.28億円、25年6月末までの契約額 0.28億円 		
アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>九州北部豪雨等により被災した学校施設等(公立学校施設106件、私立学校施設10件、公立社会教育施設13件、国立青少年教育施設4件)の補修を実施し、早期復旧を行う</p>		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>地方公共団体等からの申請に基づき現地調査を行い、国からの交付決定はすべて完了。 なお事前着工により、既に大半の施設において災害復旧事業は完了している。 (6月1日時点)</p> <p>【事業の進捗状況・予算の執行に関するスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> 公立学校施設 <ul style="list-style-type: none"> : 25年3月末 4.4億円交付決定済 25年6月末までに4.4億円契約予定 ※実施予定55団体中、計51地方公共団体において契約開始済み。 私立学校施設 <ul style="list-style-type: none"> : 25年3月末 0.7億円交付決定済 公立社会教育施設 <ul style="list-style-type: none"> : 25年3月末 0.6億円交付決定済 25年6月末までに0.6億円契約予定 国立青少年教育施設 <ul style="list-style-type: none"> : 25年3月末 0.28億円交付決定済 25年6月末までに0.28億円契約予定 <p>【進捗ステップのイメージ図】</p>  <p>注) ↓ : 実施済 ↓ : 一部実施済 ⇄ : 未実施</p>		
執行早期化のために 講じている工夫			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>【平成24年度公立学校施設災害復旧事業の補正予算の概要】 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/_icsFiles/afiedfile/2013/02/27/1329827_001_1.pdf</p> <p>【公立学校施設災害復旧事業の概要】 http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/011101/gaiyou.htm</p>		