

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗状況確認シート(環境省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化		担当部局	大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保			
対策の柱立て(小区分①)	(5) 台風、豪雨災害等の災害からの復旧等		担当課	廃棄物対策課
対策の柱立て(小区分②)	-			
対策における施策の名称	公共土木施設等の災害復旧等事業			
(事業名)	廃棄物処理施設災害復旧事業		新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	1.7億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計	
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	市町村(一部事務組合・広域連合を含む)が行う災害により被害を受けた一般廃棄物処理施設、浄化槽(市町村整備推進事業)の復旧事業に要した費用の一部に対し補助を行う。 補助率: 1/2			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他()			
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成24年度末までに11件交付決定			
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 平成24年度に発生した台風等の災害により被害を受けた施設の早期復旧を平成25年度末までに行い、対象の11市町村における地域住民の生活環境の保全を図る			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	地方公共団体執行分は、6月1日時点で、 予定11団体中、計11地方公共団体において実施済み。 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <pre> graph TD A[国] -- "平成24年度末までに 交付決定済み。" --> B[市町村] </pre> </div>			
執行早期化のために 講じている工夫				
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.env.go.jp/guide/budget/h24/h24-hos-gaivo/017.pdf			