


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(文部科学省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	文化庁長官官房 文化庁文化部
対策の柱立て(中区分)	2. 地域の特色を生かした地域活性化		
対策の柱立て(小区分①)	(1)地域の魅力の発信、観光の振興	担当課	政策課 芸術文化課
対策の柱立て(小区分②)	—		
対策における施策の名称	文化施設等の機能強化、国立公園の安全対策等		
(事業名)	国立文化施設の緊急防災改修工事	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	44億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	国立文化施設は、施設・設備等の老朽化により、日常の点検・整備等だけでは来館者や出演者等の安心・安全の確保が困難な状況に陥っていることから、国立文化施設の改修により、安心・安全で快適な観覧環境を提供する。 (予算交付等対象者: 独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人日本芸術文化振興会) (補助率: 100%)		
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他()		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 【直接事業】 平成25年6月末時点での契約額7億円 【補助事業】 平成25年3月末時点での交付決定済額 37億円 平成25年6月末時点での契約額 37億円		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 建物の老朽化や設備の経年劣化等への対応のために必要な改修等を行い、来館者や収蔵品の安全を確保する。 (平成25年度末までに国立文化施設4施設の設備を改修)		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(6月1日時点) 【進捗ステップのイメージ図】  【直接事業】 ・補正予算成立後、順次公告・契約手続開始 ・契約締結後、順次、工事実施 ・平成25年度内に工事完了 【補助事業】 ・平成25年3月15日までに全額を交付決定済 ・各法人において、順次、公告・契約開始 ・契約締結後、順次、工事実施 ・平成25年度内に工事完了		
執行早期化のために 講じている工夫			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	【独立行政法人国立美術館】 http://www.artmuseums.go.jp/ 【独立行政法人国立文化財機構】 http://www.nich.go.jp/ 【独立行政法人日本芸術文化振興会】 http://www.ntj.iac.go.jp/ 【日本芸術院】 http://www.geijutuin.go.jp/index.shtml		

注) ↓: 実施済 ↓: 一部実施済 ↘: 未実施