


## 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	生産局
対策の柱立て(中区分)	2. 地域の特色を生かした地域活性化		
対策の柱立て(小区分①)	(3) 農業の体質強化など地域の特色を生かした地域経済の活性化と住みよい地域の構築の加速	担当課	総務課生産推進室
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	農林水産業の基盤整備等・農地・農業用施設の整備、地域が抱える課題に対処する強い農業づくり交付金、木造公共施設整備(再掲)		
(事業名)	農林水産業の基盤整備等(強い農業づくり交付金)	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	215億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	産地における加工・業務用需要への対応等による販売量の拡大、高付加価値化等による販売価格の向上、生産・流通コストの低減に向けた取組に必要な共同利用施設の整備等を支援するため、都道府県向けに交付金を交付。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input checked="" type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他( )		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 交付決定済額 215億円 (25年6月末時点で60%、25年9月末時点で90%、25年12月末時点で100%) 契約額 430億円 (25年6月末時点で40%、25年9月末時点で80%、25年12月末時点で100%)		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 25年12月末時点での経済波及効果 約830億円(産業連関表による試算値) (25年6月末時点での経済波及効果 約500億円)		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>6月1日時点</p> <p>6月1日現在での都道府県への割当内示額は、21,500百万円(100%)となっている。</p> <p>都道府県から交付申請が提出され次第、速やかに交付決定を実施することし、6月1日時点での都道府県への交付決定額は14,366百万円(66.8%)となっている。</p> <p>地方公共団体執行分は、6月1日時点で、予定80団体中、計61地方公共団体において実施済み。</p>  <pre> graph TD     A[国] -- "割当内示済 (100%) 交付決定済 (交付決定済率 66.8%)" --&gt; B[都道府県]     B -- "割当内示済 (81.1%) 交付決定済 (交付決定済率 76.3%)" --&gt; C[農業者の組織する団体等]   </pre>		
執行早期化のために講じている工夫	①これまでの国費要望上限額(1億円)を撤廃し、大規模な施設の整備にも対応可能としたことや、②現在使用している米、麦等の共同乾燥調製施設の機能高度化等に取り組みやすくするため、処理量等の増加条件を廃止するなどの要件緩和を実施。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<a href="http://www.maff.go.jp/i/seisan/suisin/tuyoi_nougou/t_tuti/h24/index.html">http://www.maff.go.jp/i/seisan/suisin/tuyoi_nougou/t_tuti/h24/index.html</a>		