

**「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)**

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	水産庁
対策の柱立て(中区分)	2. 地域の特色を生かした地域活性化		
対策の柱立て(小区分①)	(3) 農業の体質強化など地域の特色を生かした地域経済の活性化と住みよい地域の構築の加速	担当課	計画課 整備課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	農林水産業の基盤整備等: 農地・農業用施設の整備、地域が抱える課題に対処する強い農業づくり交付金、木造公共施設整備		

(事業名)	農林水産業の基盤整備等(安全で安定した水産物供給のための漁港漁場の整備事業)	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	水産基盤整備事業: 212億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計

**事業の内容**  
(予算については、予算の用途及び予算を交付等する対象者を明記)

**【事業内容】**  
水産物の安定した供給体制を構築するため、我が国水産物の安全性の向上のための漁港における高度衛生管理対策を推進するとともに、水産物の良好な生活環境空間を創出するための漁場整備の実施

**【予算を交付等する対象者】**  
国、都道府県、市町村 等

**実施方法**

直接実施 委託・請負 補助金 負担金 交付金 貸付金 その他(

**アウトプット指標(進捗指標)**

(アウトプット指標による目標)

**【直轄事業】**

- ・着手率(入札公告)(目標: 6月末までに概ね100%)
- ・契約率(目標: 平成25年度末までに概ね100%)

**【補助事業】**

- ・交付決定率(目標: 6月末までに概ね100%)

**アウトカム指標(効果指標)**

(アウトカム指標による目標)

水産物の衛生管理や水産資源の維持増大を図るための基盤整備により、水産物の安全確保・安定供給による漁港・漁村地域の活性化を図る。

(流通拠点漁港において高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合(平成23年度: 46.2%)を平成25年度末までに53%に向上させる。)

**事業の進捗状況**

予算の執行状況  
(進捗実績、今後のスケジュール)

**○補正予算(6月1日現在)**

**1) 直轄事業**  
現在、入札に向けた手続きを実施中  
・着手率(入札公告): 99%

**2) 補助事業**  
現在、交付申請・決定手続きを実施中  
・交付決定率: 96%  
地方公共団体において、6月1日時点で予定44団体中、計17地方公共団体において契約済み

**【進捗ステップのイメージ図】**

```

graph TD
    A[国] --> B(着手  
一部入札公告済み)
    A --> C(交付決定(実施中))
    B --> D[民間企業]
    C --> E[地方公共団体等]
    E --> D
    
```

<直轄事業>  
・入札公告実施中  
(着手率99%)

<補助事業>  
・交付決定実施中  
(交付決定率96%)

**執行早期化のために講じている工夫**

直轄事業については、早期の予算執行のための総合評価落札方式における提出資料の簡素化や手続き期間の短縮等の実施方法の導入等を図っている。補助事業については、早期の予算執行のための総合評価落札方式における提出資料の簡素化や手続き期間の短縮等の実施方法等の周知に加えて、事業計画承認手続き及び交付決定事務処理の迅速化を図っている。

**事業に関するURL**  
(事業実施場所、補助先等)

水産基盤整備事業PR版 [http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/24\\_hosei\\_03.pdf](http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/24_hosei_03.pdf)  
パンフレット集 [http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/pamph\\_part11.pdf](http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/pamph_part11.pdf)  
箇別予算額 <http://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/24hosei1/2012.html>