


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	林野庁
対策の柱立て(中区分)	2. 地域の特色を生かした地域活性化		
対策の柱立て(小区分①)	(3)農業の体質強化など地域の特色を生かした地域経済の活性化と住みよい地域の構築の加速	担当課	計画課 整備課 業務課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	農林水産業の基盤整備等:農地・農業用施設の整備、地域が抱える課題に対処する強い農業づくり交付金・強い水産業づくり交付金、木造公共施設整備(再掲)		
(事業名)	農林水産業の基盤整備等(森林・林業の活性化)	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	森林整備事業:665億円、農山漁村地域整備交付金:1,650億円の内数	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計、国有林野事業特別会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	【予算の使途】 ○林業の競争力強化に向けた基盤整備 ・森林・林業を再生し、地域活性化を図るため、森林施業の集約化を進めつつ、計画的に行われる間伐等や路網整備を実施・支援。 【事業実施主体】 ・国、都道府県、市町村、森林所有者、(独)森林総合研究所		
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input checked="" type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他()		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 【直轄事業】 ・着手率(入札公告等)(目標:6月末までに100%) ・契約率(目標:H25年度末までに100%) 【補助事業】 ・交付決定率(目標:6月末までに100%) 【交付金事業】 ・交付決定率(目標:6月末までに100%)		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) ・間伐や路網整備の実施により、木材の安定的かつ効率的な供給に資する基盤整備を図り、森林・林業を活性化。 (森林の多面的機能の発揮に向けた森林施業の実施面積:約20万ha) (木材の安定的かつ効率的な供給に資する路網の整備延長:約390km)		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	○補正予算(平成25年6月1日時点) 1)直轄事業 ・入札公告を実施中 【進捗ステップのイメージ図】  2)補助事業 ・交付申請・決定手続きを実施中 ・地方公共団体執行分は、予定331地方公共団体中、103地方公共団体において契約済。 (独)森林総合研究所 ・全額交付決定済み ・一部実施済み 3)農山漁村地域整備交付金 ・交付申請・決定手続きを実施中 ・予定437地方公共団体中、170地方公共団体において契約済。		
執行早期化のために 講じている工夫	直轄事業においては、総合評価に係る提出書類の一部省略、技術者の専任要件の緩和を実施するとともに、補助事業においては、交付決定手続き期間の短縮等を実施。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	事業の概要(http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/pdf/24_hosei_02.pdf) (http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/24_hosei_05.pdf) 箇所別予算額(http://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/24hosei1/2012.html)		