

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(内閣府)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	沖縄振興局
対策の柱立て(中区分)	2. 地域の特色を生かした地域活性化		
対策の柱立て(小区分①)	(3) 農業の体質強化など地域の特色を生かした地域経済の活性化と住みよい地域の構築の加速	担当課	沖縄科学技術大学院大学 企画推進室
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	その他		
(事業名)	沖縄における国際研究拠点構築推進事業	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	46.7億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	沖縄科学技術大学院大学において、国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うとともに、国内外から優秀な研究者や学生を獲得するための魅力的な教育研究環境を整備することにより、同大学の国際水準の研究・教育拠点の形成の推進を図る。 交付対象: 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 24年度内に全額交付		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 国際水準の研究・教育拠点を形成(平成25年度内に50の研究ユニット等に対応した教育研究環境を確保)。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>【事業の進捗状況】 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園において、沖縄科学技術大学院大学学園補助金及び沖縄科学技術大学院大学学園施設整備費補助金の交付決定を受け、入札公告を実施。</p> <p>【予算の執行状況】 4月に入札公告を実施</p> <p>【今後のスケジュール】 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園と民間企業等との間の主要な契約については、6月末までの契約締結に向けて手続中。可能な限り速やかに整備を完了する予定。</p> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[内閣府] -- 実施済 --> B[学校法人沖縄科学技術大学院大学学園] B <--> C[民間企業等] </pre>		
執行早期化のために講じている工夫	施設整備費については、予算の成立等を前提として入札公告を前倒して発出すること等により、予算の早期執行を図っている。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	補助先: 沖縄科学技術大学院大学ホームページ http://www.oist.jp/ja		