

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

| | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| 対策の柱立て(大区分) | Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化 | 担当部局 | 都市局 |
| 対策の柱立て(中区分) | 2. 地域の特色を生かした地域活性化 | | |
| 対策の柱立て(小区分①) | (4) 地方都市リノベーション・コンパクトシティの推進 | 担当課 | まちづくり推進課 |
| 対策の柱立て(小区分②) | — | | |
| 対策における施策の名称 | 民間都市開発推進機構の金融支援による地域の再生・活性化 | | |
| (事業名) | 民間都市開発推進機構の金融支援による地域の再生・活性化の促進 | 新規/既存 | ■新規 ■既存 |
| 平成24年度補正予算額 | 150億円 | 一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載) | 一般会計・社会資本整備特別会計 |
| 事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記) | 地域の生活に必要な都市機能(医療・福祉・商業等)の増進や都市の環境・防災性能の向上に資する民間事業に対し民間都市開発推進機構が金融支援を実施することにより、都市の再構築を推進する。 | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input checked="" type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(| | |
| アウトプット指標(進捗指標) アウトカム指標(効果指標) | <p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>平成25年3月末までに110億円(まち再生出資業務)全額を、民間都市開発推進機構に対して交付決定。 平成25年6月末までに、事業に関心を示している民間事業者との間で、金融支援に向けた具体的な調整を実施。 平成26年3月末までにまち再生出資業務による支援額110億円分の事業を採択、共同型都市再構築業務による支援額(国費)40億円分の事業を採択。</p> <p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>民間投資の呼び水効果(本事業によって喚起される民間資金の総額)を650億円とする。</p> | | |
| 事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール) | <p>(進捗実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業実施に必要な政令改正を実施(3月8日公布・施行)。 民間都市開発推進機構の平成24年度事業計画・収支計画を変更認可(3月15日)。 民間都市開発推進機構のまち再生基金の追加造成のための補助金110億円を交付決定(3月26日)。 制度活用を検討している民間事業者との間で、支援に向けた具体的な相談を実施(3月～随時)。 <p>(今後のスケジュール)</p> <ul style="list-style-type: none"> 現在相談を受けている案件について、6月中に支援に向けた方針を決定。 支援対象となる民間事業の資金需要が発生した時点で、資金支援を実行。 <p>【進捗ステップのイメージ図】</p>  | | |
| 執行早期化のために 講じている工夫 | 各地方での説明会の実施、個別の民間事業者へのヒアリング等により、制度の周知及び事業者の意向把握に努めているところ。また、関心を示している事業者との連絡・調整を迅速に実施し、速やかな予算執行を目指しているところ。 | | |
| 事業に関するURL (事業実施場所、補助先等) | http://www.minto.or.jp/ | | |