


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(内閣府)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	内閣府地域活性化推進室
対策の柱立て(中区分)	2. 地域の特色を生かした地域活性化		
対策の柱立て(小区分①)	(5) 地方の資金調達への配慮と本対策の迅速な実施	担当課	
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)(仮称)の創設		
(事業名)	地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)の創設	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	13,980億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	経済対策で追加される公共投資の地方負担が大規模であり、予算編成の遅延という異例の状況の中で、地方の資金調達に配慮し経済対策の迅速かつ円滑な実施を図るため、各地方公共団体の追加公共投資の負担額等に応じて「地域の元気臨時交付金」を交付し、地域経済の活性化と雇用の創出を図る。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input checked="" type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 直轄事業:追加公共事業等に係る直轄事業の着手済率(平成25年度末100%)、契約済率(平成25年度末100%) 国庫補助事業等:追加公共事業等に係る国庫補助事業等の交付決定済率(平成25年度末100%)		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 地域の経済活性化、又は、雇用創出効果を発現させ、地域の活性化を推進する。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	①直轄事業については、国は入札公告等を行い事業に着手(着手済率100.0%、一部契約済率97.6%)、国庫補助事業等については、地方公共団体は各府省からの交付決定を受け事業に着手(一部交付決定済率96.5%)※数字はいずれも6月1日時点。 ②平成25年3月29日付けで地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)制度要綱(平成25年3月29日付け内閣府事務次官他)を制定し、各都道府県・政令市あてに発出済 ③内閣府は追加公共事業等の地方負担額を把握し、地方公共団体毎に地域の元気臨時交付金の交付限度額を算定 ④地方公共団体に交付限度額を通知(第一次通知 平成25年5月27日)等 【進捗ステップのイメージ図】 		
執行早期化のために講じている工夫	追加公共事業の地方負担額の把握を迅速に行う。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)			