

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（文部科学省）

対策の柱立て(大区分)	I. 競争力強化策		担当部局	高等教育局 研究振興局			
対策の柱立て(中区分)	1. 競争力強化のための投資促進、イノベーション創出等		担当課	国立大学法人支援課 学術機関課			
対策の柱立て(小区分)	(2) 科学技術イノベーション、技術開発の推進						
対策における施策の名称	イノベーション創出に向けた科学技術研究開発の加速、国立大学等における最先端研究基盤の整備						
事業名	大学等の先端研究基盤の整備(国立大学法人における最先端研究設備等の整備)		新規/既存	新規			
平成25年度補正予算額	163.70億円		一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計			
事業の概要	国立大学における先端研究基盤の強化を図るための施設・設備の整備						
実施方法	直接実施		委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金		その他()				
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)							
アウトプット指標 (進捗指標)	(国立大学法人設備整備費)平成26年9月末までに補助事業者と民間企業等との契約率85.7%を達成 (国立大学法人施設整備(大型特別機械整備))平成26年9月末までに補助事業者と民間企業等との契約率を100%を達成						
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0158,0160		関連する 基金シート番号				
実施スキーム	<pre> graph TD A[国] -- 交付決定 --> B[国立大学法人等] B -- 物品等の購入 --> C[民間企業等] A -- 国立大学法人設備整備費: 2月6日 --> B A -- 国立大学法人施設整備(大型特別機械整備): 2月12日 --> B B -- 国立大学法人設備整備費: 2月7日 --> C B -- 国立大学法人施設整備(大型特別機械整備): 2月27日 --> C </pre>						
事業の進捗状況	<p>【国立大学法人設備整備費】 (文部科学省における進捗状況) ・平成26年6月末時点での補助金の交付決定率は100%。 (補助事業者における進捗状況) ・補助事業者において、平成26年2月から契約の締結を開始。</p> <p>【国立大学法人施設整備(大型特別機械整備)】 (文部科学省における進捗状況) ・平成26年6月末時点で補助金の交付決定率は100%。 (補助事業者における進捗状況) ・補助事業者において、平成26年2月から一部の契約の締結を開始。</p>						
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	-						
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	-						